

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Centro Nacional de Prevención de Desastres  
Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ **00209** /2021  
Ciudad de México, a 28 de abril de 2021  
Asunto: Envío de informe trimestral

*AJ*

Lic. Marcos Eduardo Olmos Tomasini  
Director de la Dirección General para la Gestión de Riesgos  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Presente

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana" etapa No. 2, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el décimo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 10 de enero de 2021 al 09 de abril de 2021.

No omito destacar a su amable atención que hasta la fecha del informe, se mantiene pendiente la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos, lo anterior debido a las modificaciones sustantivas realizadas al FOPREDEN.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

C.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.-Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.  
Lic. Laura Velázquez Alzúa.-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.  
Ing. José Gilberto Castelan Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Mismo fin.  
Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Mismo fin.

*H*  
EGO/jgcp/par

Av. Delphin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía  
Coyoacán, Ciudad de México. Tel: 52+55 5424 6100 [www.gob.mx/cenapred](http://www.gob.mx/cenapred)

Los avisos de privacidad están disponibles para consulta en  
<https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred>  
Página 1 de 1



*Esteban Guevara*

Nombre del proyecto	<b>“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana” etapa No. 2</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-enero-2021 al 09-abril-2021)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

Durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2021 al 09 de abril de 2021, se mantiene pendiente la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos, lo anterior debido a las modificaciones sustantivas realizadas al FOPREDEN. Así mismo, las áreas Jurídicas realizan las adecuaciones necesarias en el Convenio derivado de los cambios del fondo previa aprobación. Cabe mencionar que los recursos se encuentran disponibles para el inicio del proyecto en su etapa No. 2.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 4. Sistema de generación de mapas de parámetros de movimiento del terreno e intensidades macrosísmicas en las ciudades de Acapulco, Oaxaca, Puebla, Guadalajara y Morelia.	Actividad en espera de formalización de convenio.	4.1.3 Diagnóstico de la información disponible y determinación de las exploraciones geofísicas por realizar para caracterizar la respuesta sísmica de la quinta ciudad.	0 %

Nombre del proyecto	<b>"Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana" etapa No. 2</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-enero-2021 al 09-abril-2021)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b>
En espera de nuevos lineamientos de operación.
<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>
En espera de nuevos lineamientos de operación.
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>
En espera de nuevos lineamientos de operación.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	En espera de nuevos lineamientos de operación.	

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	En espera de nuevos lineamientos de operación.	

Nombre del proyecto	<b>“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana” etapa No. 2</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-enero-2021 al 09-abril-2021)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**4. Comentarios**

Se estará atento de los nuevos lineamientos de operación para uso de los recursos, asimismo se cuenta con la documentación técnica y administrativa para realizar el convenio de colaboración, una vez que fueron aprobadas las adecuaciones a los términos de los entregables, solo se requiere aprobación por áreas jurídicas derivado de los nuevos lineamientos del fondo.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina	 Ing. Enrique Guevara Ortiz





