



Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Dr. Arturo Iglesias Mendoza
Nombre del proyecto	“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana (segunda fase)”
Trimestre / Total	18vo Trimestre del (10-enero-2023 al 09-abril-2023)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2023 al 09 de abril de 2023, se aprobó el replanteamiento de actividades del Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Cabe mencionar que los recursos se encuentran disponibles para el inicio del Proyecto con base en los nuevos lineamientos, se espera la autorización para su ejercicio.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
No aplica aún	No aplica aún.	No aplica aún	0 %



Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica
En espera de la aprobación de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de operación.
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
En espera de la aprobación de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de operación
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
En espera de la aprobación de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de operación.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	En espera de la aprobación de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de operación.	




3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	En espera de la aprobación de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de operación.	

4. Comentarios

Se estará a la espera de la autorización para la ejecución de los recursos asignados una vez que se han replanteado las actividades y plazos del proyecto

Revisó	Revisó
 Dr. Arturo Iglesias Mendoza	 Dr. Leonardo Ramírez Guzmán

Autorizó
 Dr. William Henry Lee Alardin