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Institucion Ejecutora

Coordinacion Nacional de Proteccién Civil

Persona responsable

del proyecto

Dr. Arturo Iglesias Mendoza

Nombre del proyecto

“Reforzamiento y Actualizacién de la Red

Sismica Mexicana” etapa No. 2

Trimestre / Total

19vo Trimestre del (10-abril-2023 al 09-julio-
2023)

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades

programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en

términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2023 al 09 de julio de 2023,
se aprobé el replanteamiento de actividades del Programa de Actividades, Plazos y
Costos (PAPC). Cabe mencionar que los recursos se encuentran disponibles para el
inicio del Proyecto con base en los nuevos lineamientos, se espera la autorizacion

para su ejercicio.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS

RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS TRIMESTRE QUE SE REPORTA
Y COSTOS (PAPC)
8 Breve descripcién de la
i actividad desarrollada durante el ENTREGABLE % AVANCE
actividad ;
trimestre
No aplica aun No aplica aun. No aplica aun 0%
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Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué
medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica

En espera de la aprobacion de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de
operacion.

Los resultados, ¢de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

En espera de la aprobacién de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de
operacion

Sefialar el proceso o la metodologia empleada para la obtencién de los productos reportados

En espera de la aprobacién de los recursos del Proyecto a través de los nuevos lineamientos de
operacion.

2. Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.
Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se

entreguen debera tener formato shape.

Concepto Descripcion
No.

En espera de la aprobacién de los
1 recursos del Proyecto a través de los
nuevos lineamientos de operacion.
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3. Productos que se tienen al momento del reporte.

Mecanismo de integracién con la

No. Producto utili
ucto utilizable CNPC o el CENAPRED

En espera de la aprobacion de los recursos
1 del Proyecto a través de los nuevos
lineamientos de operacion.

4, Comentarios

Se estard a la espera de la autorizacion para la ejecucion de los recursos asignados
una vez que se han replanteado las actividades y plazos del proyecto

Revisé Revisé

/7
@ { ,
Dr. Arturo lglesias Mendoza Dr. LeoAardd|RéMmirez Guzman

Autorizé

J/ Mu,(

L/—_

jDr. William Henry Lee Alardin
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