



**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**CNPC**

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL



**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. E00-DG/ **1046**/2020

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020

Asunto: Envío de informe trimestral

*A*  
Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido  
Directora General para la Gestión de Riesgos  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el octavo informe técnico-financiero del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana" segunda fase.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**Ing. Enrique Guevara Ortiz**  
Director General

*Recibi-origen  
23 de octubre de 2020  
Pedro de Jesús James Villanueva  
DUMM*

C.c.e.p. Lic. Laura Velázquez Alzúa. Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.  
Ing. Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Mismo fin.  
Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED.- Mismo fin.

*A*  
EGO/jgcp/par

Av. Paffin Madroal No. 605, Col. Pedregal de San Felipe, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México.  
Tel: 4246 3424 6100, www.gob.mx/cenapred

Los avisos de privacidad están disponibles para consulta en:  
http://www.gob.mx/seguridad-civil/documentos/aviso-de-privacidad-del-cenapred  
Página 1 de 1



**2020**  
LEONA VICARIO

Nombre del proyecto	<b>"Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana" segunda fase</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-julio-2020 al 09-octubre-2020)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

Durante el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2020 al 09 de octubre de 2020, se aprobaron las adecuaciones a Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC) provistas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se realizan los trámites administrativos del cambio de PACP. Los recursos se encuentran ya disponibles para el inicio del proyecto en su etapa No. 2.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 4. Sistema de generación de mapas de parámetros de movimiento del terreno e intensidades macrosísmicas en las ciudades de Acapulco, Oaxaca, Puebla, Guadalajara y Morelia.	Actividad en espera de formalización de convenio.	4.1.3 Diagnóstico de la información disponible y determinación de las exploraciones geofísicas por realizar para caracterizar la respuesta sísmica de la quinta ciudad.	0 %

Nombre del proyecto	<b>“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana” segunda fase</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-julio-2020 al 09-octubre-2020)

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b>
En espera de formalización de convenio.
<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>
En espera de formalización de convenio.
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>
En espera de formalización de convenio.

**2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.**

No.	Concepto	Descripción
1	En espera de formalización de convenio.	

**3. Productos que se tienen al momento del reporte.**

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	En espera de formalización de convenio.	



Nombre del proyecto	<b>“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana” segunda fase</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Total	Trimestre (10-julio-2020 al 09-octubre-2020)

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**4. Comentarios**

Se cuenta con la documentación técnica y administrativa para realizar el convenio de colaboración, una vez que fueron aprobadas las adecuaciones a los términos de PAPC, se requiere el trámite y aprobación por parte de áreas jurídicas.

<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina	 Ing. Enrique Guevara Ortiz

## Ing. Gilberto Castelán Pesca

---

**De:** Control de Gestión <controldegestion@cenapred.unam.mx>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 06:38 p.m.  
**Para:** Beltran Pulido Brisna Michelle  
**CC:** León Romero David Eduardo; Cañas Flores Carlos; 'Gilberto Castelán P.'; 'Constanza Anahi Elsa Rivera Pereira'  
**Asunto:** Oficio del CENAPRED E00-DG/1046/2020  
**Datos adjuntos:** E00DG\_2020\_1046.pdf

Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido  
Directora General para la Gestión de Riesgos  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Presente

Adjunto copia digitalizada del oficio E00-DG/1046/2020.

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**Control de Gestión**

Centro Nacional de Prevención de Desastres  
CENAPRED

Tel. 5424 6101

controldegestion@cenapred.unam.mx

mjdp  
Reg.

*Con fundamento en el Artículo Tercero del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS.COVID-19 (COVID-19), publicado en el DOF el 17 de abril de 2020, se remite la información oficial generada por el CENAPRED, solicitando se sirva acusar de la recepción de la misma.*



